

**План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МБОУ СОШ с.Новое Демкино**

N п/п	Мероприятия	Вид документа	Исполнители	Срок выполнения
1	2	3	4	5
<b>1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся МБОУ СОШ с.Новое Демкино ( 2015 год - 2016 год)</b>				
1.1	Разработка и внесение в установленном порядке изменений и корректировок в школьную образовательную программу на 2015-2020 годы, утвержденную Директором школы, в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 N 540, связанных с введением в действие ВФСК ГТО.	Правовые акты	Администрация школы	До 01.06.2016
1.2.	Обновление нормативно-правовой базы	Приказы Инструкции положения	Администрация школы	До 01.01.2016
1.3.	Разработка проекта «ГТО – путь к успеху»	Социальный проект	Ответственный за ВР	До 01.03.2016
1.4.	Внесение изменений в планы педагогического совета и методического объединения классных руководителей о внедрении ВФСК «ГТО» в МБОУ СОШ с.Новое Демкино	протоколы	Администрация школы	До 01.01.2016
1.5.	Проведение родительского собрания с целью ознакомления родителей с положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), с планом школы по внедрению ВФСК ГТО.	протокол	Ответственный за ВР	

1.6.	Обновление программ, планов, графиков проведения спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий	Программы Планы графики	Ответственный за УР	До 01.02.2016
1.7	Организация проведения тестирования для обучающихся МБОУ СОШ с.Новое Демкино	Правовые акты	Учитель физической культуры	До 11.01.2016
1.8	Организация и проведение семинара для классных руководителей по введению ВФСК ГТО	План	Администрация школы	До 11.01.2016
1.9	Включение в перечень наиболее значимых спортивных мероприятий, проводимых в МБОУ СОШ с.Новое Демкино, соревнований по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО	Календарный план	Учитель физической культуры, заинтересованные общественные организации	До 25.08.2016, весь период
1.10	Подготовка и внесение в установленном порядке предложений о выделении бюджетных ассигнований на 2016-2017 годы и на плановый период в целях дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением ВФСК ГТО		Администрация школы	Ежегодно начиная с 2015 г.
1.11	Реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО в МБОУ СОШ с.Новое Демкино	Правовые акты	Рабочая группа, заинтересованные общественные организации	Ежегодно начиная с 2015 г.
1.12	Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся МБОУ СОШ с.Новое Демкино	Протоколы	Рабочая группа, Администрация школы	С 01.01.2016, весь период
1.13	Проведение мониторинга	Протоколы	Администрация	До 30 марта

	внедрения ВФСК ГТО		школы	начиная с 2015 г.
1.14	Изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий учащихся и населения к выполнению нормативов ВФСК ГТО	Информационно-пропагандистские материалы	Рабочая группа	Ежегодно начиная с 2015 г.
1.15	Проведение зимних и летних школьных фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся школы	Положение	Рабочая группа администрация школы заинтересованные общественные организации	Ежегодно начиная с 2016 г.
1.16	Внедрение и эксплуатация электронной базы данных ВФСК ГТО	Электронная база данных	Рабочая группа	До 30.12.2015, весь период
1.17	Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений школы для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимся школы, организаций и работниками государственных и муниципальных учреждений микрорайона	План	Рабочая группа администрация школы заинтересованные общественные организации	До 01.09.2016
1.18	Организация награждения знаками отличия ВФСК ГТО	Правовые акты	Рабочая группа администрация школы	До 01.12.2016
1.19	Подведение итогов, анализ результатов выполнения испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК ГТО среди обучающихся	Приказ	Рабочая группа	До 01.11.2016